MAIRIE DE BAX
31310 BAX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 avril 2010

OBJET : Marché de travaux de rénovation de la Mairie de Bax : Travaux supplémentaires

L'an deux mille dix et le 8 avril à 20H30 le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Mairie de Bax, au nombre prescrit par la loi sous la Présidence de Monsieur BEDEL Philippe.

Présents : Mme BATAILHOU-VILLET Evelyne, Mme JOURDA Béatrice, M. AMESTOY Pierre, M. BIAU Jean Luc, M. LE LURON Renaud, M. MANFRIN Jean Marc, M. ROSELLO José. M. CHABROT Frédéric

M. CHABROT Frédéric a été élu Secrétaire.

Monsieur le Maire indique que des travaux supplémentaires sont nécessaires concernant le lot n°1 – Gros œuvre - du marché de travaux de rénovation de la Mairie de Bax:

Ils concernent notamment :

- Garnissage entre les chevrons de l'avant toit
- piquage du sous bassement salle des fêtes et application d'un enduit anti-humidité
- réalisation d'un bandeau en briquette sur la façade d'entrée

L'entreprise CHENAY titulaire de ce lot a proposé un avenant au marché d'un montant de 3961,10 € TTC pour réaliser ces prestations.

Le montant du marché pour le lot n°1 signé avec l'entreprise CHENAY est de 26 941, 57 € TTC.
Le montant de l'avenant est de 3961,10 € TTC , soit 14,7 % du marché initial.

La commission d'Appel d'Offres, qui s'est réunie le jeudi 18 mars 2010, à 18H30 a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux de rénovation de la Mairie de Bax en ce qui concerne le lot n°1,

- d'inscrire au budget cette opération à l'article 2313,
- de solliciter auprès du Conseil Général une aide la plus élevée possible pour réaliser ces travaux supplémentaires.
- d'autoriser Monsieur le Maire à engager et signer toutes pièces utiles et nécessaires à ce dossier.

REÇU LE :
15 AVR. 2010
A LA SOUS-PRÉFECTURE DE MURET

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

La présente délibération certifiée exécutoire a été publiée et transmise au Représentant de l'État le 15 /04/2010

Le Maire, P.BEDEL

MAIRIE de BAX
31 (Haute-Garonne)

MAIRIE de BAX
31 (Haute-Garonne)

S.A.S.
CHENAY-ENTREPRISE
Capital :120 000 Euros
Siège social : 31360 LAFFITE TOUPIÈRE
Tél. : 05 61 90 34 49 - Télécopie : 05 61 97 56 20
e-mail : chenay-entreprise@wanadoo.fr

Location Echafaudage
Montage
Démontage

Enduit façade
Isolation par l'Exterieur
Gouttière aluminium couleur

Peinture
Revêtement Sol-Mur
Ponçage Parquet

MaIRIE DE BAX

Village

31310 BAX

REÇU LE :
15 AVR. 2010
A LA SOUS-PRÉFECTURE DE MURET

LAFFITE TOUPIERE, le 17/03/2010

D E V I S

Numéro :D3224 **AVENANT N° 1**	Chantier : **MAIRIE** **31310 BAX** **05 61 87 14 41**

Désignation	**Un**	**Quantité**	**Prix**	**Montant H.T.**
CHANTIER : MAIRIE				
AVENANT N° 1				
Garnissage entre les chevrons de l'avant toit en briques de 7 et application d'un enduit de finition grattée	ML	43,700	30,00	1 311,00
Piquage du soubassement de la salle de réunion côté SUD et OUEST	Mé	18,000	11,00	198,00
Application d'un sous enduit type PARLUMIERE STH (traité contre l'humidité)	M2	18,000	35,00	630,00
Application d'une couche de finition talochée type PARLUMIERE finition	M2	18,000	24,00	432,00
Réalisation d'un bandeau en briquette 28 x 5 x 1,5	Ml	11,000	67,36	740,96

MAIRIE de BAX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
31 (Haute-Garonne)

Le Client :

Date : 09/04/2010

BON POUR ACCORD

	Euros
Total H.T.	**3 311,96**
T.V.A. 19,60 %	**649,14**
Total T.T.C.	**3 961,10**
Net à payer	**3 961,10**

N° Intracommunitaire FR 96 317 575 991 RCS St-Gaudens 317 575 991 Siret 317 575 991 00011
Banque Postale Toulouse 4447 T 037 - APE 4399 C - Banque Populaire 05021312772

Imprimerie Cazaux - 31600 MURET - RC 66 B 274 [03.04.102]